Приложение 1
к приказу МКОУ «СОШ №3»
с.п.Н.Куркужин
от 15.12.2021 № 187

План – график
перехода на электронный учет успеваемости обучающихся
МКОУ «СОШ №3» с.п. Н.Куркужин

№ п/п	Период	Мероприятие	Ответственный
1.	Декабрь, 2021год	Утверждение плана – графика работы в период подготовительного этапа.	Нартоков Б.М., директор школы
2.	до 30 декабря 2021года	Размещение на сайте школы информации о переходе на электронный учет успеваемости.	Дударова М.М., заместитель директора по УВР
3.	Декабрь 2021год	Установочный семинар для учителей школы.	Дударова М.М., заместитель директора по УВР
4.	Постоянно	Участие в семинарах, вебинарах.	Дударова М.М., заместитель директора по УВР
5.	По мере необходимости	Консультации для родителей и обучающихся	Дударова М.М., заместитель директора по УВР, кл. руководители
6.	до 30 декабря 2021года	Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения. Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости.	Нартоков Б.М., директор школы Дударова М.М., заместитель директора по УВР
7.	Декабрь 2021 г.-май 2022 год	Подготовка информации и заполнение базы данных на портале «school.07.edu.o7» в новых условиях.	Учителя школы